«Дорожная карта» по работе со школами
с низкими образовательными результатами обучающихся, 

	№ п/п
	               Описание действий
	Дата реализаций
	     Исполнитель
	Ожидаемый результата

	2021 год

	1.
	Анкетирование участников образовательного процесса из школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) обучающихся, 
не вошедшими в федеральный проект «500+» 
	
              
май
	Муниципальный координатор
	Определены рисковые профили школ с низкими образовательными результатами из числа рисков, предложенных в рамках проекта «500+»

	2.
	Проведение диагностики состояния педагогического  и административного состава ШНОР
	
       май 
	Муниципальный координатор 
	
Аналитическая справка

	3.
	Определение кандидатур кураторов школ ШНОР  на основе анкетирования, проводимого муниципальным управлением образованием
	           
       май
	
МОУО
	            
      Утвержден список кураторов ШНОР

	4.
	Проведение региональной диагностики кураторов ШНОР 
	        
       май
	Муниципальный координатор 
	
Аналитический отчет

	5.
	Проведение региональной диагностики управленческих компетенций директоров ШНОР
	
июнь
	Муниципальный координатор
	
Аналитический отчет

	6.
	Посещение куратором прикрепленной ШНОР
	июнь
	Муниципальный координатор
	Обозначены меры для преодоления существующих в ШНОР рисков

	7.
	Подготовка  концептуальных документов для ШНОР
	
июнь
	Муниципальный координатор ШНОР
	Концепция программы развития ШНОР, среднесрочная и краткосрочная программы в целях минимизации рисков

	8.
	Взаимодействие ШНОР и их кураторов  с муниципальным консультационным центром  (далее – МКЦ)
	май-декабрь
	МКЦ 
	Оказана информационно-методическая помощь ШНОР

	9.
	Взаимодействие муниципальных консультационных центров с региональным консультационным центром (далее – РКЦ)
	май-декабрь
	РКЦ 
	Оказана информационно-методическая поддержка муниципальным консультационным центрам

	10.
	Мониторинг сформированных ШНОР концептуальных документов
	июль
	Муниципальный координатор
	
Аналитический отчет

	11.
	Проведение ШНОР мероприятий по преодолению рисков
	июль-декабрь
	ШНОР
кураторы ШНОР
	Отчеты по проведенным мероприятиям

	12.
	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами ШНОР
	     август
	МОУО
Муниципальный координатор
	Аналитический отчет

	[bookmark: _GoBack]13.
	Мониторинг позитивных изменений в ШНОР
	   декабрь
	МОУО
муниципальный координатор

	Аналитический отчет



